INFORMACJA O POSTEPOWANIACH PRZETARGOWYCH (NA DZIEN 25.09.2024r.)

Nazwa postepowania Wykonawcy Czas trwania Informacja Kwota
zadania inwestycji

Przygotowanie Planu Ogdlnego | Konsorcjum 15 miesiecy podpisana | 174.000,00 zt
Gminy Czarna Biatostocka. projektowe 15.12.2025r. umowa

Lider konsorcjum 25.09.2024

Elzbieta Zalewska

Ul. Przemystowa 27

15-234 Biatystok

PODINSPEKTOR
ds. zamo6wi blicznych
i kancedryjnych

mgr Beata Szuchnicka




